ASOCIAȚIA G.A.L.
MICROREGIUNEA HOREZU
Registratura Nr. 855
Zi 03 Luna 11 An 2021

Calendar lansări apeluri de selecție 2021 - octombrie

Nr.crt	Denumire GAL	Județul	PAGINA DE INTERNET GAL	Alocarea Financiară a SDL 19.2	Măsura	IULIE Suma ce va fi Lansată (2017)	IANUARIE Suma ce va fi Lansată (2018)	APRILIE Suma ce va fi Lansată (2018)	MAI Suma ce va fi Lansată (2018)	IUNIE Suma ce va fi Lansată (2018)	OCTOMBRIE Suma ce va fi Lansată (2018)	DECEMBRIE Suma ce va fi Lansată (2018)	APRILIE Suma ce va fi Lansată (2019)	Septembrie Suma ce va fi Lansată (2019)	Iunie Suma ce va fi Lansată (2020)	Iulie Suma ce va fi Lansată (2020)	Septembrie Suma ce va fi Lansată (2020)	Decembrie Suma ce va fi Lansată (2020)	Ianuarie Suma ce va fi Lansată (2021)	Februarie Suma ce va fi Lansată (2021)	Martie Suma ce va fi Lansată (2021)	Aprilie Suma ce va fi Lansată (2021)	Mai Suma ce va fi Lansată (2021)	Iunie Suma ce va fi Lansată (2021)	Iulie Suma ce va fi Lansată (2021)	August Suma ce va fi Lansată (2021)	Septembrie Suma ce va fi Lansată (2021)	Octombrie Suma ce va fi Lansată (2021)	Noiembrie Suma ce va fi Lansată (2021)	Total Sumă Lansată pe Măsuri	Procent din Alocarea Financiară a SDL	Nr. proiecte selectate la nivelul GAL	Valoarea nerambursabilă a proiectelor selectate	OBSERVATII
229	ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA HOREZU"	Vâlcea	www.galmicroregiuneahorezu.ro	1.586.191,91	M1/6B	60.878,00				60.878,00																				60.878,00		2	60.848,00	Masura M1/6B a fost lansata in luna iulie 2017 si nu a fost depus nici un proiect. Masura a fost relansata in luna 2018 pana pe data de 11.09.2018 si prelungita pana pe 25.09.2018. Au fost depuse 2 proiecte care se afla in evaluare la GAL. Conform Raportului de selectie din 19.12.2018 au fost selectate 2 proiecte in valoare de 60.848 euro. Valoarea ramasa este de 30 euro. Au fost contractate 2 proiecte.Nu se mai lansează.
					M6/6B	605.582,00				198.858,00					97.399,71															686.564,00		13	704.095,28	Masura M6/6B a fost lansata in luna iulie 2017, iar prin **Raportul de selectie nr.515/19.09.2018, au afost selectate 9 proiecte in valoare de 409.684 euro**. Masura a fost relansata in luna 2018 pana pe data de 04.09.2018. Prin **Raportul de selectie 1054/19.10.2018 au mai fost selectate 2 proiecte in valoare de 197.497 euro**. Valoarea ramasa este de 1.401 euro. In functie de eligibilitatea acestora si posibilitatea redistribuirii de fonduri de la alte masuri, se va mai lansa si in 2019. Au fost contractate 11 proiecte. Prin modificarea SDL s-au suplimentat fondurile pentru aceasta masura pana la valoarea de 686.564 euro si se va relansa in 2020, dupa stabilirea exacta a sumei ramase disponibile. Masura M6/6B se va relansa in mai 2020, sau dupa incetarea Starii de urgenta, valoarea totala alocata apelului de selectie se va stabili exact dupa primirea de la CRFIR Craiova a situatiei privind fondurile disponibile in urma implementarii contractelor incheiate. Masura M6/6B s-a relansat in perioada 15.06.2020 - 19.08.2020. Au fost depuse 2 proiecte in data de 28.09.2020 cu valoare totala de 96.914 euro. Proiectele sunt in evaluare la GAL. Prin **Raportul de selectie 963/25.11.2020 au mai fost selectate 2 proiecte in valoare de 96.914,28 euro, care au fost contractate la nivel de CRFIR .**
					M1/2A			121.702,00			121.702,00		101.702,00																	0.00		1	20.000,00	Prin modificarea SDL s-a renuntat la masura M1/2A. Nu se mai lansează.
					M5/6A		140.782,00																							140.782,00		7	160.642,00	La nivelul GAL, conform Raportului de Selectie 580/21.06.2018 au fost selectate 6 proiecte cu o valoare publica de 134.937 euro. La nivelul AFIR a fost respins un proiect in valoare de 22.500. A fost intocmit raport de selectie suplimentar nr.1055/19.10.2018 prin care a fost selectat 1 proiect in valoare de 25.705 euro in locul celui declarat neeligibil. Valoarea ramasa este de 2.640 euro. Au fost incheiate 6 contracte. La nivel de GAL mai sunt 2 proiecte eligibile si neselectate, care vor fi selectate in functie de fondurile ramase disponibile de la alte masuri.
					M2/2B		91.280,00		91.280,00			30.280,00			30.000,00															135.000,00		11	165.000,00	Masura M2/2B a fost lansata in luna ianuarie si nu afost depus nici un proiect.Masura a fost redeschisa in mai 2018. In urma **Raportului de Selectie nr.704/07.08.2018 au fost selectate 4 proiecte in valoare de 60.000 euro**, proiecte ce au fost depuse la OJFIR spre evaluare. In decembrie 2018 sesiunea de depunere a fost redeschisa . La ultimul apel de selectie au fost depuse un numar de 6 proiecte, care se afla in evaluare la nivel de GAL. Conform **Raportului de Selectie 418/09.04.2019 au fost selectate 2 proiecte in valoare de 30.000 euro**, ramanand 3 proiecte in valoare de 45.000 euro eligibile dar fara finantare. Valoarea ramasa este de 1.280 euro. Au fost incheiate 6 Contracte. La nivel de GAL mai sunt 3 proiecte eligibile si neselectate, care vor fi selectate in functie de fondurile ramase disponibile de la alte masuri. Prin modificarea SDL s-au suplimentat fondurile pentru aceasta masura pana la valoarea de 135000 euro in scopul finantarii proiectelor eligibile neselectate. Conform **Raportului de selectie suplimentar 56/15.01.2020 au fost selectate 3 proiecte in valoare de 45.000 euro**. La nivel de OJFIR sunt in evaluare 3 proiecte in valoare de 45000 euro. Pana la data prezentei, 2 proiecte au fost declarate neeligibile. In functie de rezultatul final al evaluarii, se va stabili daca masura va mai fi lansata in 2020. La nivel de OJFIR au fost evaluate 3 proiecte in valoare de 45000 euro, din care unul singur a fost declarat eligibil cu valoarea de 15000 euro. Masura a fost relansata in perioada 15.06.2020 - 05.08.2020 pe diferenta de 30.000 euro disponibil. Au fost depuse un numar de 6 proiecte cu valoare totala de 90.000 euro. Proiectele se afla in evaluare la GAL. **Conform Raportului de Selectie 849/23.10.2020 au fost selectate 2 proiecte in valoare de 30.000 euro**, ramanand eligibile si fara finantare 4 proiecte in valoare de 60.000 euro. Cele 2 proiecte au fost contractate la nivel de CRFIR.
					M4/6A		289.091,00					209.444,93		209.444,93		54.838,93												52.935,77	289.091,00		12	474.181,07	Apel de selectie prelungit pana pe data de 17.07.2018. In urma **Raportului de Selectie 996/09.10.2018 au fost selectate 3 proiecte in valoare de 119.646,07 euro**. Proiectele selectate la nivelul GAL au fost depuse la OJFIR. La nivelul AFIR unul dintre proiectele selectate a fost retras de solicitant. Valoarea ramasa este de 209.444,03 euro. In decembrie 2018 sesiunea a fost redeschisa pe valoarea ramasa. La nivel de GAL au fost depuse un nr de 5 proiecte, aflate in evaluare, din care **3 eligibile si selectate in valoare de 119.916 euro** si **2 proiecte declarate neeligibile** cf **rap de selectie nr.533/08.05.2019**. Valoarea ramasa este de 49.528,93 euro. Au fost contractate 2 proiecte. Cele 3 proiecte selectate in sesiunea trecuta l anivelul GAL, au fost retrase de catre beneficiarl de CRFIR. Masura se lansează incepand cu data de 05.09.2019 pentru suma de 209.444,93 euro, cu termen de depunere a proiectelor 22.10.2019. In cadrul sesiunii de depunere inchisa in data de 22.10.2019, au fost depuse 5 proiecte aflate in evaluare la nivelul GAL Horezu. Conform **Raportului de selectie 1244/11.12.2019, la nivelul GAL au fost selectate 5 proiecte in valoare de 194.619 euro**. Valoarea ramasa este de 14.825,93 euro. Au fost primite notificari privind selectarea unui numar de 3 proiecte la nivel de CRFIR in valoare de 117.519 euro. La data prezentului raport, din cele 2 proiecte trimise pentru evaluare la OJFIR Valcea, unul a fost declarat neeligibil, iar altul se afla in evaluare. In functie de finalizarea evaluarii si fondurilor ramase disponibile, masura se va relansa in 2020. In urma ultimului raport de selectie, din totalul celor 5 proiecte depuse au fost primite notificari privind selectarea unui numar de 4 proiecte in valoare de 154.606 euro. Masura s-a lansat in perioada 01.07.2020 - 26.08.2020 pentru suma de 54.838,93 euro. A fost depus 1 proiect aflat in evaluare la GAL. **Conform Raportului de selectie 851/23.10.2020, la nivelul GAL a fost selectat 1 proiect in valoare de 40.000 euro. Valoarea ramasa este de 14.838,93 euro. Proiectul a fost contractat la nivel CRFIR.**
					M3/3A							228.218,00		228.218,00			228.218,00					228.218,00								228.218,00		3	246.987,145	Masura a fost lansata incepand cu data de 28.12.2020, termenul de depunere fiind prelungit pana pe data de 09.03.2021. Pana la data de 09.03.2021 nu a fost depus nici un proiect. Masura a fost relansata incepand cu data de 14.04.2021, cu termen limita de depunere 16.05.2021. La solicitarea unor potentiali beneficiari, termenul limita de depunere a fost prelungit pana pe data de 07.06.2021. A fost depus un proiect cu valoare ajutor public nerambursabil de 100.000 euro. In urma Raportului de selectie nr. 719/17.08.2021 , proiectul a fost selectat cu o valoare ajutor public nerambursabil de 99.704,145 euro. Proiectul a fost declarat eligibil si selectat la nivel OJFIR, urmand a fi semnat contractul.
					M3/6B																							45.658,00	45.658,00					A fost finalizata procedura de modificare a SDL, documentatia aferenta masurii atipice (Ghid si Anexe) a fost avizata AFIR. Masura urmeaza a fi lansata incepand cu data de 03.11.2021.
	TOTAL					669.460,00	232.062,00	410.793,00	91.280,00	259.776,00	121.702,00	467.942,93	101.702,00	437.662,93	127.399,71	54.838,93	228.218,00												1.586.191	100,00%	49	1.831.753,50	

Asociatia GAL Microregiunea Horezu
Savulescu Ion Eugen

MICROREGIUNEA HOREZU
Asociația Grupul de Acțiune Locală